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Карточка проекта
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Заказчик проекта: Смирнова М. П. – старший воспитатель
Периметр проекта: групповая комната
Владелец процесса: заведующий ДОУ – Добронравова Е. Л.
Руководитель проекта: заведующий ДОУ – Добронравова Е. Л.
Команда проекта: воспитатели: Громова М. Н., Натертышева О. В.  

помощник воспитателя: Лебедева Инна Савельевна
2. Обоснование выбора
Ключевой риск :

- нарушение режима занятий
- нарушение последующих режимных моментов
- неудовлетворенность участников образовательного процесса

Проблемы: 
1. Нерациональное размещение материалов на столе
2. Бессистемное хранение материалов для ОД по рисованию
3. Большие потери времени на подготовку к ОД по рисованию



Цели и плановый эффект

Наименование цели  Текущий 
показатель

Целевой 
показатель

Сокращение времени на поиск и 
раскладку материалов на 
столы

25 мин 10 мин

Систематизация хранения 
материалов для ОД по 
рисованию

Не 
систематизиров

ан

Материалы 
систематизирован

ы

Стандартизация процесса 
подготовки ОД по рисованию 

Нет стандарта Процесс 
стандартизирован

Визуализация размещения     
материалов на столе

Не было 
визуализации

Теневая 
визуализация на 

столе



Ключевые события проекта

1. Старт проекта: 
2. Диагностика и определение целевого состояния: 

• разработка карты текущего состояния – 12.12.2022 - 23.12.2022
• разработка карты целевого состояния -26.12.2022 - 30.12.2022

3 Внедрение улучшений - 09.01.2023 – 10.03.2023 
•совещание по защите подходов внедрения – 09.01.23

4 Закрепление результатов и закрытие проектов - 13.03.23 - 31.03.23 
•завершающее совещание - 31.03.2023



План мероприятий по достижению целевых
показателей проекта

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

реализации
Ожидаемый 
результат

Ответственный 
исполнитель

1. Приобретение пеналов для 
хранения карандашей.

10.01.2023 Оптимизирован 
процессхранения 
карандашей

Громова М. Н.
НатертышеваО. В.

2. Приобретение контейнеров для 
хранения материалов для ОД по 
рисованию.

10.01.2023 Материалразложен по 
контейнерам

Громова М. Н.
НатертышеваО. В.

3. Создание маркировок на 
контейнерах.

12.01.2023 Контейнеры 
промаркированы

Громова М. Н.
НатертышеваО. В.

4. Создание теневойвизуализации 
на столах

12.01.2023 Визуализация создана Громова М. Н.
НатертышеваО. В.

5. Разработка  схемы для дежурных 13.01.2023 Алгоритмразработан Громова М. Н.
НатертышеваО. В.



Карта текущего состояния процесса

Условные обозначения

Дежурные 
ищут 

материал  в 
шкафах

Дежурные 
доставляют из 

шкафа на 
каждое рабочее 

место по 
одному 

наименованию 
материала

Дежурные 
раскладывают 

материал и 
оборудование 
для занятия

Начало 
занятия 

(визуальный 
контроль 

готовности 
рабочего места)

Уборка 
рабочего 
места

5 минут 6 минут 7 минут 2 минуты 5 минут

Большие потери 
времени

Бессистемное хранение 
материала по 
рисованию

1

2

2 2

3

1

5

1 2

43

4

Общие временные затраты – 25 минут

Ошибки дежурных 
при раскладке 
материала

Нерациональное 
размещение 
материалов на столе

5 Хаотичное размещение 
материала на столе 
после ОД



Карта целевого состояния процесса

Условные обозначения

Дежурные 
ищут 

материал  в 
шкафах

Дежурные с 
помощью 

мобильных 
тележек 

доставляют 
на каждое 

рабочее место 
материал

Дежурные 
раскладывают 

материал и 
оборудование 
для занятия

Начало 
занятия 

(визуальный 
контроль 

готовности 
рабочего места)

Уборка 
рабочего 
места

1 минута 3 минуты 3 минуты 1 минуты 2 минуты

1 2 3 1

44

21

3

3

Общие временные затраты – 10 минут

Создание системы 
хранения материалов в 
шкафу

Использование 
схемы для 
дежурных

Приобретение 
мобильных 
тележек

Визуализация 
расположения предметов 
на столе

3

4



До После



До реализации проекта



После реализации проекта



Использование мобильных тележек



Использование визуализированных средств



Схема для дежурных
Подготовка к ОД  
по рисованию с красками

Подготовка к ОД  по
рисованию с карандашами 



Проблемы, возникшие при реализации 
проекта

Возникшая проблема Выбранный способ решения

Отсутствие пеналов для карандашей 
и контейнеров для их хранения

Приобретение пеналов и контейнеров 
для их хранения

Отсутствие мобильных тележек Приобретение мобильных тележек

Отсутствие маркировок на 
контейнерах

Создание маркировок на контейнерах

Хаотичное хранение материалов для 
подготовки к ОД по рисованию

Систематизация хранения
материалов в шкафу

Отсутствие четкого алгоритма при 
подготовке к ОД по рисованию для 
дежурных

Разработка схемы – алгоритма для 
дежурных по разным видам рисования



Финансовые затраты реализации 
проекта:

Название  Количество Сумма
Пенал для карандашей 25 272,50

Контейнеры 2 198,00

Клеенка 12 480,00

Изолента 1 120,00

Этажерка на колесах 1 720,00

Итого: 1790,50



Использованные 
инструменты

бережливых 
технологий

Картирование 
процесса 

Стандартизация

ВизуализацияХронометрирование



Результаты реализации проекта
1. Снижены временные потери на поиск и 

раскладку материалов на столе
2. Хранение материалов для ОД по рисованию 

систематизировано
3. Процесс подготовки ОД  по рисованию 

стандартизирован
4. Размещение материалов на столе 

визуализировано
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